



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผง. วศ. โทร. ๗๐๕๓ โทรสาร ๗๐๕๐ (ณิชาภา)

ที่ วท ๐๓๐๑.๕ / ๓๒๕๒ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (ผลงานรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗)

(Handwritten signature and date: 16/10/57)

เรียน อวศ. ผ่าน รอง อวศ. (สุมาลี)

เรื่องเดิม

๑. ตามที่ วท. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (<http://project.most.go.th>) ภายในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยการรายงานผลงานรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จะครบกำหนดในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น

๒. สป.วท. (คุณลักษณะมี) ประสานแจ้งทางเมล ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานของ วท. ในระบบ <http://project.most.go.th> ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อมเพิ่มเติมคำชี้แจงกรณีประสิทธิภาพการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่ำกว่าร้อยละ ๙๐

การดำเนินการต่อมา

ผง. สล. ได้ประสานสำนัก/โครงการ/ ศูนย์ และผู้รับผิดชอบเพื่อลงข้อมูลในระบบ S-Curve ของ วศ. (<http://scurve.dss.go.th>) เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. โครงการส่วนใหญ่เริ่มมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน จึงสามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผน โดยผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนใหญ่มีระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ยกเว้นโครงการดังต่อไปนี้

๑.๑ โครงการที่ ๑ โครงการทดสอบสินค้า OTOP มีผลการใช้จ่ายจริงร้อยละ ๖๐.๗๘ เนื่องจากโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ในพื้นที่ภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐานส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษา รวม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้จ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดที่ ๒ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ส่วนงวดที่ ๓ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๔ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑.๒ โครงการที่ ๒ โครงการทดสอบ สอเทียบ คุณภาพสินค้า มีผลการใช้จ่ายจริงร้อยละ ๘๔.๗๑ เนื่องจากอยู่ระหว่างสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินในเดือนกันยายนให้แล้วเสร็จ

๑.๓ โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ มีผลการใช้จ่ายจริงร้อยละ ๖๙.๔๐ ซึ่งปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามแผน

๑.๔ โครงการที่ ๔ โครงการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการใช้จ่ายจริงร้อยละ ๗๑.๓๒ ซึ่งปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามแผน

/๑.๕ โครงการที่ ๗...



คำนิยาม วศ. (I am DSS)

๑. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity)
๓. กล้าตัดสินใจ (Decisiveness)

๒. รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)
๕. สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction)

๓. ใส่ใจต่องาน (Mindfulness)
๖. พัฒนาตนเอง (Self-development)

๑.๕ โครงการที่ ๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีผลการใช้จ่ายเงินจริงร้อยละ ๕๒.๒๓ เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบตามแผน ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน

๑.๖ โครงการที่ ๘ การจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง มีผลการดำเนินงานโครงการร้อยละ ๓๗.๙๕ และผลการใช้จ่ายเงินจริง ร้อยละ ๒๓.๑๔ เนื่องจากการดำเนินงานจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน จึงส่งผลให้การตรวจรับ/เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนด

ทั้งนี้ ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานแบบ S-curve ของแต่ละโครงการ ตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดพิจารณา ผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ของ วศ. ทั้ง ๙ โครงการ (เอกสารแนบ)

๒. เพื่อโปรดอนุญาตให้

๒.๑ ผง.สส. ลงข้อมูลโครงการที่ ๑-๙ บนระบบ วท.(<http://project.most.go.th>)

๒.๒ ผง.สส. แจ้งผลการดำเนินงานด้านงบเจรจาธุรกิจ (โครงการที่ ๙) ให้ สป.วท. ทราบ เนื่องจาก สป.วท. เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ในส่วนของงบเจรจาธุรกิจ จะขอบคุณยิ่ง

นางอุมมาพร สุขม่วง
(นางอุมมาพร สุขม่วง)

ลสส. 15กบ57

๒) อนุญาต
ส.พ.
17 10.57
(นางสาวเสาวณี มุสิแดง)
อวศ.