



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... ผง. วศ. โทร. ๗๐๕๒ โทรสาร ๗๐๕๐ (นิชกา)

ที่ ..... วท ๐๓๐๑.๕ / ๑๐๑๕ ..... วันที่ ..... ๙ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ..... การรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (ผลงานรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๗)

เรียน ..... อวศ. ผ่าน รอง อวศ. (สุมาลี)

### เรื่องเดิม

ตามที่ วท. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (<http://project.most.go.th>) ภายในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยการรายงานผลงานรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จะครบกำหนดในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น

### การดำเนินการต่อมา

ผง. สล. ได้ประสานสำนัก/ โครงการ/ ศูนย์ และผู้ที่รับผิดชอบเพื่อลงข้อมูลในระบบ S-Curve ของ วท. ([www.scurve.dss.go.th](http://www.scurve.dss.go.th)) เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- โครงการส่วนใหญ่จะพบปัญหาคล้ายกัน คือ มีการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง โดยไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ตามเป้าหมาย
- ผลการดำเนินงานโครงการที่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ได้แก่ โครงการที่ ๘ โครงการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง โดยมีผลการดำเนินงานโครงการร้อยละ ๒๖.๕๕

ทั้งนี้ตั้งรายละเอียดตามเอกสารแนบ

### ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดพิจารณา ผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ของ วท. ทั้ง ๘ โครงการ ดังเอกสารแนบ หากเห็นชอบ ผง. สล. จะดำเนินการลงข้อมูลในระบบของ วท. (<http://project.most.go.th>) ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
๒. เพื่อโปรดอนุญาต ให้ ผง. สล. แจ้งผลการดำเนินงานด้านงบเจรจาธุรกิจให้ สป.วท. ทราบ เนื่องจาก สป.วท. เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ในส่วนของงบเจรจาธุรกิจ

๑

เห็นชอบ  
อนุญาต  
พร  
14/04/57  
นางสาวเสาวณี มูลีแดง  
อวศ.

นางอุมพร สุขม่วง  
(นางอุมพร สุขม่วง) ๑๒/๐๔/๕๗  
สล.