



รายงานการประชุม

- 5 คณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคารตัว ลพานุกรม

10 ผู้มาประชุม

- | | | | |
|----|------------------------------------|-------------|---------------------|
| ๑. | นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ | รอง อวศ. | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นางสาวภัทริยา ไชยมณี | ลสส. | กรรมการ |
| ๓. | นางพจมาน ท่าจิ้น | ผปร. | กรรมการ |
| ๔. | นางวรรณิ อู่ไพบูรณ์ | ผสผ. / ผอว. | กรรมการ |
| 15 | ๕. นายกนิษฐ์ ตะปะสา | ผว. | กรรมการ |
| | ๖. นางอรสา อ่อนจันทร์ | ผคอ. | กรรมการ |
| | ๗. นางสาวภูวดี ตู้อัจฉินดา | ผพศ. | กรรมการ |
| | ๘. นางอาภาพร สิ้นธุสาร | รท.ผทช. | กรรมการ |
| | ๙. นายณภดล แก้วบรรพต | นว.ชพ. | กรรมการ (แทน ผสท.) |
| 20 | ๑๐. นางนฤมล พูลผลอำนวย | หตน. | กรรมการ |
| | ๑๑. นางสาวน้ำค้าง สอนสำแดง | หฝ.พด. | กรรมการ |
| | ๑๒. นางพัชรินทร์ หัตถมาต | หฝค. | กรรมการและเลขานุการ |
| | ๑๓. นางสาวกนกวรรณ พูลสุขโข | นง.ปก. | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| | ๑๔. นางสาวสิรินพร เหล่าเพชรสกุลชัย | นจท. | ผู้ช่วยเลขานุการ |

25 ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

30 มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ ๗๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี

- 35 ฝ่ายเลขาฯ รายงานว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

/๑. รองอธิบดี...

| | | |
|----|---|---------------------|
| | ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย (นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์) | ประธานกรรมการ |
| | ๒. เลขานุการกรม | กรรมการ |
| | ๓. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน | กรรมการ |
| | ๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 5 | ๕. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ | กรรมการ |
| | ๖. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| | ๗. ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค | กรรมการ |
| | ๘. ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม | กรรมการ |
| | ๙. ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร | กรรมการ |
| 10 | ๑๐. ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ | กรรมการ |
| | ๑๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| | ๑๒. หัวหน้าฝ่ายพัสดุ | กรรมการ |
| | ๑๓. หัวหน้าฝ่ายการคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| | ๑๔. เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 15 | ๑๕. เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยกรมบัญชีกลาง

- ๒๐ ๒๑. แจ้งว่า ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๑๒.๔/๖๐๕๗๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบัญชีกลางได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ และเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๒๕ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แต่งตั้ง นางหทัยพัชร พุทธิรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รับผิดชอบหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ตามแบบฟอร์ม ส่งทาง e-mail ทุกสิ้นเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๓๐ ๓.๑ แผนการปฏิบัติงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- (๑) คณะกรรมการฯ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและติดตามเร่งรัดฯ ดังนี้

35

| กิจกรรม | เป้าหมายการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ ๑ | | | ไตรมาสที่ ๒ | | | ไตรมาสที่ ๓ | | | ไตรมาสที่ ๔ | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|---------------|---|
| | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| ๑. ประชุมคณะกรรมการฯ | ๕ ครั้ง | | | | | X | X | X | | X | | X | | ฝ่ายเลขานุการ | |
| ๒. สำนัก/กอง รายงานผลการใช้จ่าย | ทุกเดือน | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ทุกสำนัก/กอง | |
| ๓. สำนัก/กองแจ้ง คืบหน้าเงินเหลือจ่าย หรือขอโอนเปลี่ยนแปลง | ก.พ., เม.ย., ก.ค. | | | | | X | | X | | | X | | | ทุกสำนัก/กอง | ก.พ. = งบลงทุน เม.ย., ก.ค. = งบดำเนินงาน |
| ๔. ปรับแผนเงินเหลือจ่ายที่รับคืนจากสำนัก/กอง | พ.ค., ก.ค. | | | | | | | | X | | X | | | ทุกสำนัก/กอง | งบดำเนินงาน |

(๒) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔

ผลค. แจ้งว่าการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๓ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย โดยขอให้สำนัก/กองเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

5

รายจ่ายประจำ งบได้รับ ๓๑๓.๑๖๐๕ ล้านบาท ได้แก่ งบดำเนินงาน ๑๐๗.๕๐๐๕ ล้านบาท งบเงินอุดหนุน ๒.๒๗๖ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น ๑๓.๓๖๓๔ ล้านบาท จะต้องเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายสะสม ในแต่ละไตรมาส ดังนี้

10

ไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๓๖ = ๑๑๒.๗๓๗๘ ล้านบาท
 ไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่ายสะสมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๗ = ๑๗๘.๕๐๑๕ ล้านบาท
 ไตรมาสที่ ๓ เบิกจ่ายสะสมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ = ๒๕๐.๕๒๘๔ ล้านบาท
 ไตรมาสที่ ๔ เบิกจ่ายสะสมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐๐ = ๓๑๓.๑๖๐๕ ล้านบาท

รายจ่ายงบลงทุน งบได้รับ ๙๒.๐๘๑๖ ล้านบาท เป็นค่าครุภัณฑ์ ๔๙ รายการ ๘๕.๗๘๕๔ ล้านบาท และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ ๖.๒๙๖๒ ล้านบาท จะต้องเบิกจ่ายสะสมในแต่ละไตรมาส ดังนี้

15

ไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๒๐ = ๑๘.๔๑๖๓ ล้านบาท
 ไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่ายสะสมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๔๕ = ๔๑.๔๓๖๗ ล้านบาท
 ไตรมาสที่ ๓ เบิกจ่ายสะสมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๕ = ๕๙.๘๕๓๐ ล้านบาท
 ไตรมาสที่ ๔ เบิกจ่ายสะสมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐๐ = ๙๒.๐๘๑๖ ล้านบาท

20

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทุกรายการ จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๔)

๒) ให้เร่งรัดการส่งมอบ การตรวจรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทุกรายการ และส่งเบิกจ่ายให้

เป็นไปตามแผนฯ

25

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จะต้องเร่งรัดให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ วจ.ได้รับจัดสรร ๒.๙๐๑๙ ล้านบาท (เป็นเงิน ๑.๓๕๐๙ ล้านบาท) โดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับแรก และต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

5 โควิด-๑๙ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ให้สำนัก/กอง สํารวจผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่ได้รับจัดสรรทุกงบรายจ่าย ภายใน ๑๕ วันก่อนสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ว่าจะสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายหรือไม่ หากผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้พิจารณาทบทวนหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือแจ้งคืนเงิน งบม.ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ให้ส่วนกลางเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายต่อไป

10 **มติที่ประชุม** : ๑. เห็นชอบ แผนการปฏิบัติงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ปรับแก้ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔

๒. มอบหมายให้ หลผค. จัดทำบันทึกแจ้งการขอใช้งบลงทุนเหลือจ่ายตั้งครุภัณฑ์รายการใหม่ และรวบรวมนำเสนอประธานฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

๓.๒ รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปรียบเทียบ

15 **ผลการใช้จ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล**

หลผค. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล ในภาพรวมระยะเวลา ๔ เดือน ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔ งบประมาณได้รับ ๔๐๕.๒๔๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๒.๕๐๒๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๐.๓๖) ผลเบิกจ่าย (ไม่รวมงบบุคลากร) ๒๔.๒๒๗๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๒๖) โดยกองที่เบิกจ่ายได้ ๓ ลำดับแรก ดังนี้

20 (๑) พศ. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๒.๓๒ (๒) บร. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๘.๒๖ (๓) ทช. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๙.๖๙
งบลงทุนทั้งสิ้น ๕๒ รายการ ๙๒.๐๘๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙ รายการ ๐.๒๘๙๑ ล้านบาท PO/รของ ๒๐ รายการ ๒๙.๑๒๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๓ รายการ ๖๐.๓๔๙๙ ล้านบาท งบลงทุนเหลือจ่าย ๒.๓๒๑๓ ล้านบาท

ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า ค่าตอบแทนใช้สอย หักค่าจ้างเหมาเจ้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ส่วนที่เหลือให้เร่งใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ภายใน มี.ค. ๖๔ ในส่วนงบลงทุนให้เร่งเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย รัฐบาล ร้อยละ ๔๕ ในไตรมาส ๒

หลผ.พด. ชี้แจงว่าแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาส ๒ จะได้ร้อยละ ๕๔ เพราะจะเริ่มมีการส่งของประมาณเดือน มี.ค. ๖๔ โดย พด. จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน Basic Fund (สกสว.) ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔

30 หลผค. รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน สกสว. งบได้รับ ๑๕๒.๗๗๐๑ ล้านบาท ได้รับ เงินงวดที่ ๑ (ร้อยละ ๖๐) ๙๑.๖๖๒๐ล้านบาท เป็นรายจ่ายงบลงทุน ๗๑.๐๑๒๐ ล้านบาท และงบประจำ ๒๐.๖๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๔๙๑๓ ล้านบาท PO/รของ ๐.๓๔๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙.๘๐๓๖ ล้านบาท รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๖.๖๔๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๙.๙๘)

35 สกสว. ให้ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ เพื่อจะขอรับ เงินงวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ รายงานครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ เพื่อขอรับเงินงวดที่ ๓ อีกร้อยละ ๑๐ และ รายงานครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔

/รายงานผลการเบิกจ่าย...

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (วช.) ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔

หฟค. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (วช.) งบได้รับ ๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท วช. อนุมัติเงินงวดแรก ร้อยละ ๓๐ เป็นเงิน ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายงบลงทุน ๒.๔๐๐๐ ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ ๒ รายการ และรายจ่ายประจำ ๐.๖๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๐๗๖ ล้านบาท PO/รอของ ๐.๐๑๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐.๐๔๕๘ ล้านบาท รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น ๐.๐๗๑๐ ล้านบาท (ร้อยละ๐.๗๑)

ผว. แจ้งว่า เงินงวดที่ได้รับจาก วช. ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๐) คงเหลือเพียง ๒.๘๕๐๐ ล้านบาท เนื่องจากถูกหักเงินประกันผลงาน ๐.๑๕๐๐ ล้านบาท ส่วนครุภัณฑ์ ๒ รายการ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะผูกพันได้ภายใน มี.ค. ๖๔

10 **มติที่ประชุม** : ๑. เห็นชอบ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ งบลงทุน เบิกจ่ายให้ได้ตามแผน ร้อยละ ๕๔ ภายในไตรมาส ๒ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

๒. มอบหมาย ผอ.สำนัก/กอง ตั้งครุภัณฑ์ใหม่จากเงินงบลงทุนเหลือจ่าย ให้จัดทำบันทึกขออนุมัติขอตั้ง BG3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง และใบเสนอราคา ๓ ราย ส่งงานงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔ เพื่อรวบรวมเสนอ อวค. พิจารณาต่อไป

15 **๓.๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

หฟ.พต. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วค.) ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ ดังนี้

| | รายการ | บาท | ร้อยละ | |
|---------|------------------------------|-----|---------------|-------|
| งบลงทุน | ๑. ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | ๕๒ | ๙๒,๐๘๑,๖๐๐.๐๐ | ๒๒.๗๒ |
| | ๒. ก่อหนี้ | ๓๔ | ๔๔,๘๕๐,๗๖๘.๒๖ | ๔๘.๗๑ |
| | ๒.๑ ลงนามสัญญาแล้ว | ๓๔ | ๔๔,๘๕๐,๗๖๘.๒๖ | ๔๘.๗๑ |
| | ๒.๒ รอลงนามสัญญา | ๔ | ๑๗,๕๘๔,๓๐๒.๐๔ | ๑๙.๑๐ |
| | ๓. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | ๑๓ | ๒๓,๔๖๗,๐๐๐.๐๐ | ๒๕.๔๙ |
| | ๔. ยังไม่ได้รับเรื่องจากกอง | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒.๑๗ |
| | ๕. เงินเหลือจ่าย | - | ๔,๑๗๙,๕๒๙.๗๐ | ๔.๕๔ |

20 ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับเรื่องจากกอง ๑ รายการ เป็นรายการปรับปรุงห้องนิธิปัญญา ซึ่งได้ประสานกับ ทด. ให้เร่งดำเนินการ เพราะต้องประกาศร่างให้ทันภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ เพื่อผูกพันให้ทันภายในเดือน มี.ค. ๖๔ (ตามมติ ครม.) ส่วนรายการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑๓ รายการ ส่วนมากจะประกาศครั้งแรกแล้วต้องยกเลิก ซึ่งจะต้องมีการประกาศครั้งที่ ๒ โดยถ้าจะให้เป็นไปตามมติ ครม. คือผูกพันให้ทันภายในเดือน มี.ค. ๖๔ นั้น การประกาศร่างครั้งที่ ๒ จะต้องไม่มีการยกเลิก โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา งบลงทุนรายการที่มีปัญหาระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

/แนวทางการแก้ไข...

แนวทางการแก้ไขปัญหางบลงทุน (วค.) ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ | ปัญหา | แนวทางแก้ไข |
|--|---|--|
| ๑.ปรับปรุงห้องประชุม นิติปัญญา ชั้น ๖ อาคาร ตัว ลพานุกรม (ทค.) | ยังไม่ได้รับเรื่องจาก ทค. | พต.ประสานให้ ทค. เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อ จะประกาศร่างให้ได้ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔ ตามแผน |
| ๒.ผู้เก็บสารเคมี พร้อม ระบบดูดซับไอระเหย แบบไร้ท่อ (ทช.) | ประกาศครั้งแรกต้องยกเลิก เพราะกำหนดคุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง | ประกาศครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ |
| ๓.ผู้ควบคุมอุณหภูมิและ ความชื้น (วว.) | ประกาศครั้งแรกต้องยกเลิก เพราะมีผู้ยื่นเพียงรายเดียว | ประกาศครั้งที่ ๒ หากมีผู้ยื่นเพียงรายเดียวอีก ให้ดำเนินการพิจารณาเพียงรายเดียว (ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง) |
| ๔.เครื่องทดสอบสมบัติ เชิงกลของวัสดุซีเมนต์ การแพทย์ (วว.) | ประกาศครั้งแรกต้องยกเลิก เพราะมีผู้ยื่นเพียงรายเดียว | ประกาศครั้งที่ ๒ หากมีผู้ยื่นเพียงรายเดียวอีก ให้ดำเนินการพิจารณาเพียงรายเดียว (ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง) |
| ๕.ชุดสอบเทียบตู้ น้ำหนักมาตรฐาน พร้อม อุปกรณ์ (สผ.) | ประกาศครั้งแรกต้องยกเลิก เพราะมีผู้ยื่นเพียงรายเดียว | ประกาศครั้งที่ ๒ หากมีผู้ยื่นเพียงรายเดียวอีก ให้ดำเนินการพิจารณาเพียงรายเดียว (ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง) |
| ๖.ชุดทำความสะอาดและ ปรับสถานะไฮโดรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (สผ.) | ประกาศครั้งแรกต้องยกเลิก เพราะกำหนดคุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ไม่ชัดเจน | แก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) ให้ชัดเจน (ประเด็น ISO 17025) |
| ๗.ปรับปรุงห้องประชุมวิทย วิธี ชั้น ๖ อาคารตัว (ทค.) | พต. เพิ่งได้รับเรื่อง | ประกาศร่าง ในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ |
| ๘.ชุดสกัดสำหรับแยก สารให้กลิ่นรส (อว.) | ประกาศร่างมีการวิจารณ์ คุณลักษณะของครุภัณฑ์ เนื่องจาก กำหนดหน่วยวัดไม่ถูกต้อง | ประกาศร่างใหม่ |

พต. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สกว.)

ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ ดังนี้

| งบลงทุน | รายการ | บาท | |
|-----------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| | | รายการ | ร้อยละ |
| งบลงทุน | ๑. ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | ๒๙ | ๗๑,๐๑๒,๐๐๐.๐๐ |
| | ๒. ก่อหนี้ | ๑๑ | ๑๐,๙๖๔,๕๒๘.๙๓ |
| | ๒.๑ ลงนามสัญญาแล้ว | ๑๑ | ๑๐,๙๖๔,๕๒๘.๙๓ |
| | ๒.๒ รอลงนามสัญญา | - | - |
| | ๓. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | ๑๕ | ๔๔,๙๐๔,๕๐๐.๐๐ |
| ๔. ยังไม่ได้รับเรื่องจากกอง | ๓ | ๑๔,๓๙๑,๕๐๐ | |
| ๕. เงินเหลือจ่าย | | ๗๕๑,๔๗๑.๐๗ | |

/แนวทางการแก้ไข...

แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบลทูน (สทสว.) ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

| รายการ | ปัญหา | แนวทางแก้ไข |
|---|---|---|
| ๑. โหนดประมวลผล (Processing Node) สำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (ทต.) | ยังไม่ได้รับเรื่อง | ทต. เร่งดำเนินการส่งขอบเขตของงาน (TOR) ให้ พต. ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ |
| ๒. ชุดอุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะจำลองการหายใจ (วว.) | ยังไม่ได้รับเรื่อง | พวว. จะรีบดำเนินการให้ได้ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ |
| ๓. ปรับปรุงห้องทดสอบการรั่วเข้าของอากาศ (Inward leakage) ของหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) (วว.) | -ยังไม่ได้รับเรื่อง -เป็นรายการครุภัณฑ์ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง | -ตัดคำว่าปรับปรุงออก แก้ไขจากสิ่งก่อสร้างให้เป็นครุภัณฑ์ -ประสาน สทสว. ว่าสามารถเปลี่ยนชื่อได้หรือไม่ จากเดิม “ห้อง” เปลี่ยนเป็น “ตู้” |
| ๔. ชุดทดสอบหาอัตราการกักกรองของโลหะผสมด้วยเทคนิคโพเทนทีโอไดนามิกโพลาริเซชัน (คอ.) | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากได้รับขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า | จะประกาศให้ได้วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ |
| ๕. ชุดวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือน (สผ.) | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | ใช้วิธีคัดเลือก (รอเปิดซอง) |
| ๖. ชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติด้านความแข็งแรงสูง (สผ.) | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | จะประกาศให้ได้วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ |
| ๗. ชุดมวลมาตรฐานอ้างอิง พร้อมอุปกรณ์ (สผ.) | | |
| ๘. ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิความชื้น (สผ.) | | |
| ๙. ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดสัญญาณชีพ (สผ.) | | |
| ๑๐. ชุดมาตรฐานทดสอบและสอบเทียบเครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ (วว.) | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างแล้ว มีการกำหนดหน่วยวัดไม่ถูกต้อง | แก้ไขแล้ว |
| ๑๑. ชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอากาศแบบพกพา (วว.) | ยื่นผ่านเพียงรายเดียว | พิจารณาเพียงรายเดียว (ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง) |
| ๑๒. Density gradient (คอ.) | ยื่นผ่านเพียงรายเดียว | พิจารณาเพียงรายเดียว (ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง) |
| ๑๓. เครื่อง microplate reader (คอ.) | เป็นไปตามกระบวนการ ไม่มีปัญหา | |
| ๑๔. ชุดสอบเทียบเครื่องวัดความดันปริมาณต่ำ (วว.) | | |
| ๑๕. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออนด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี (อว.) | | |
| ๑๖. เครื่องทดสอบสถานะการกักกรองของเกลือต่อผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง (วว.) | | |
| ๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำหรับงานประมวลและพัฒนาระบบงาน (ทต.) | | |

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบ และให้เร่งดำเนินการให้ได้ตามแผน โดยผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๔
 ๒. มอบหมายให้ หล.พต.รายงานความคืบหน้างบลงทุน (วศ.) ที่มีปัญหาทั้ง ๘ รายการ
 ในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔

๓. มอบหมายให้ หล.ค. ประสาน สกสว. เรื่องเปลี่ยนชื่อรายการปรับปรุงห้องทดสอบการรั่ว
 5 เข้าของอากาศ (Inward leakage) ของหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) ว่าสามารถเปลี่ยนชื่อได้
 หรือไม่ และสอบถามแนวทางการใช้เงิน สกสว. หากมีเงินเหลือจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

10

นางสาวกนกวรรณ พูลสุขโข ผู้จัดรายงานการประชุม
 นางพัชรินทร์ หัตถมาตราช ผู้ตรวจรายงานการประชุม